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	一、募集资金基本情况
	（一）实际募集资金金额、资金到账时间

	三、募投项目结项情况
	（一）凡口铅锌矿选矿厂技术升级改造工程项目
	项目名称：凡口铅锌矿选矿厂技术升级改造工程项目
	项目地点：广东省韶关市仁化县凡口铅锌矿厂区内
	实施主体：深圳市中金岭南有色金属股份有限公司凡口铅锌矿
	建设内容：新建碎矿和磨浮厂房；统一规划改造厂前回水、尾矿输送和尾矿库回水；重建原选矿试验研究室、化验楼
	建设规模：选矿厂原矿处理能力5,000t/d
	建设性质：选矿厂技术升级改造
	项目总投资：67,086.85万元
	拟使用募集资金额：67,086万元
	实际使用募集资金金额：51,150.81万元（含已完工待支付工程尾款8,701.76万元）
	项目达到预定可使用状态日期：2019年8月
	（二）广西中金岭南矿业有限责任公司铅锌采选3,000t/d扩产改造项目
	项目名称：广西中金岭南矿业有限责任公司铅锌采选3,000t/d扩产改造项目
	项目地点：广西来宾市武宣县桐岭镇（广西中金岭南矿区内）
	实施主体：广西中金岭南矿业有限责任公司
	建设内容：主竖井（箕斗井）、副竖井（罐笼井）、东风井（通风井）、盲斜井、-120m中段、-150m中段、溜破装矿等巷道及硐室的开拓；采矿和矿机设备购置；充填系统、选厂破碎筛分、磨矿浮选、精矿过滤等车间的厂房建设及设备购置；新建尾矿库等
	建设规模：矿山采选设计规模为80万t/a（3,000t/d）
	建设性质：铅锌采、选3,000t/d扩产改造
	项目总投资：48,600万元
	拟使用募集资金额：21,978.00万元
	实际使用募集资金总额：22,167.62万元
	项目达到预定可使用状态日期：2015年9月
	（三）补充流动资金项目
	通过本次非公开发行募集资金中的38,170万元用于补充公司流动资金，可以优化公司资产结构，降低流动性风险，弥补公司经营性资金的不足，提高公司抗风险能力，是公司经营和发展的客观需要。

	四、募集资金使用及节余情况
	截至2019年8月20日，公司2015年非公开发行股票募集资金投资项目实施完毕。
	（一）募集资金使用和账户余额情况
	（二）募集资金项目资金投入和节余情况
	截至2019年8月20日，募集资金投入和节余情况如下：
	截至2019年8月20日，募集资金专户余额为31,633.46万元，其中已完工待支付工程尾款8,701.76万元，项目节余募集资金余额为15,935.19万元，理财收益及利息收入扣除相关费用净额为6,996.51万元。扣除已完工待支付工程尾款，2015年度非公开发行项目募集资金节余金额（含理财及利息收入净额）为22,931.70万元。
	五、本次募投项目结项募集资金节余的主要原因
	1、公司在募投项目实施过程中，本着科学、高效、节约的原则，从募投项目实施的实际情况出发，加强项目的预算和流程管理，优化项目设计方案。加强施工过程监督，认真编制审核施工组织设计，制定经济合理的施工方案，控制措施工程费用，降低项目成本和费用，压缩了资金支出。
	2、公司为了提高募集资金利用效率，在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司利用闲置募集资金进行现金管理，并获得了一定的投资收益。
	六、节余募集资金的使用计划
	为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟将上述募集资金投资项目结项后的节余募集资金22,931.70万元及届时产生的利息（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营业务所需。公司使用节余募集资金永久性补充流动资金，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
	节余募集资金转出上述募集资金专户后，专户将不再使用，公司将办理销户手续。专户注销后，公司与保荐机构、专户开户银行签署的相关《募集资金三方监管协议》随之终止。
	七、相关审议程序
	公司于2019年8月27日召开第八届董事局第十五次会议、第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司2015年非公开发行募集资金项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将2015年非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。独立董事及监事会就该事项发表了明确同意意见。
	根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，本次节余募集资金（包括利息收入）超过募集资金净额的10%，该事项尚需提交股东大会审议。
	八、保荐机构核查意见

